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1 Introduction 
 
Dynamique du projet et des ressources humaines 
L'effectif et l'organisation interne du projet ont quelque peu été modifiés pour cette 
campagne suite:  
- au départ de 2 techniciens de l'équipe technique (un, fin 2007, vers PROSA pour une 
activité nationale, l'autre, début 2008, vers le projet Nam Teun2) 
- à l'affectation de l'Assistant Technique depuis le 1e mars sur Vientiane avec une activité 
partagée à 50% du temps entre Vientiane et Xieng Khouang 
- à la mise au repos depuis mai 2008 d'une technicienne pour raison de fin de grossesse 
- à la mise à disposition à temps partiel depuis juin 2008 de 4 techniciens en appui sur des 
projets de développement (projet Nam Ngum sur Xieng Khouang et Oxfam sur Samneua) 
- La réduction d'effectif a été compensée par l'embauche en avril 2008 d'un nouveau 
technicien DAFEO sur le district de Kham. 
 
Dimensionnement des activités 2008 
Les 4 tableaux ci-dessous proposent un bilan du dimensionnement des activités au 5 juillet 
2007 en terme de création, de diffusion encadrée, de formations et de missions d'appui 
réalisées. 
1- Création 
No Site District Partenariat Surf (ha) 
1 My Pek PRONAE 11,3 
2 Pouhoum Pek PRONAE 10 
3 Xoy Nafa Pek PRONAE 7,3 
4 Khangpeung Pek PRONAE 1 
5 Latbouak Pek NNRBDP- PRONAE 2,7 
6 Nalong Kham PRONAE 1 
7 Suonmone Kham PRONAE 5 
8 Pakhae Nonghet PRONAE 4 
9 Pienglouang Poukhout NNRBDP- PRONAE 5,5 
10 Poa Poukhout PROSA- PRONAE 17 
11 Latsen Paxay NNRBDP- PRONAE 3,3 
12 Pouvieng Poukhoune NNRBDP- PRONAE 2,5 
    70,6 
Le nombre de site de créations encadrés par le projet est passé de 11 à 12 par rapport à la 
campagne 2007 suite au partenariat avec le projet NNRBDP pour une animation technique 
et scientifique sur le Sul Bolikhane de Pouvieng (Phou Khoune, Luang Prabang). 
Les surfaces d'essais ont été augmentées sur le site de Poa pour compléter la matrice 
système de culture. Le dimensionnement pour la partie création pour cette campagne est de 
70ha, 12 sites sur 5 districts. 
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2- Diffusion encadrée 
No Thème Zone Nb 
villages 
Nb 
fam. 
Surf 
(ha) 
1 Gestion de pâturages améliorés Pek 12 96 78 
2 SCV cult annuelles pour plaine des jarres Pek 1 22 27 
3 Itinéraires SCV pour terroirs maïs Kham, 
Nonghet 
11 162 97 
4 Gestion de jachère améliorée Kham 4 62 39 
5 Association Manioc/Stylosanthes Pek, Kham, 
Nonghet 
   
   
28 342 241 
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus ne prennent en compte que les activités 
PRONAE, hors cadre de partenariat avec NNRBDP et OXFAM. 
5 thèmes en pré diffusion sur 3 zones agro écologiques (Plaine des Jarres, Cuvette de 
Kham, Zones d'agriculture sur pente). 28 villages d'intervention, plus de 340 familles et 
240ha de diffusion encadrée. 
L'accent a été mis lors de cette campagne sur un appui aux groupements pour la gestion des 
implantations réalisées lors des campagnes précédentes (notamment pâturages améliorés 
sur Pek et jachères améliorées sur Kham). 
Les activités d'implantation ont surtout concerné la poursuite de l'appui aux groupements 
pour les itinéraires SCV sur les terroirs maïs (objectif de diversification des schémas de 
gestion simple des résidus de maïs) et des schémas d'itinéraires novateurs pour la mise en 
culture en SCV de la Plaine des jarres (activités concentrées sur le village de My). 
 
3- Formations 
No Public Thème Nb pers Nb jour Nb h.j 
1 Agriculteurs Résultats ateliers d'engraissement 
bovins 2006-2007 
202 4 202 
  Itinéraires SCV pour terroirs maïs 330 4 330 
  Connaissances et modalités d'utilisation 
de pesticides 
688 8 688 
  Formation machinisme agricole 52 1 52 
2 Techniciens Sensibilisation a l'Agro écologie 
(DAFEO et PAFEO) 
60 7 205 
3 Techniciens Formation longue techniques SCV 22 3 à 8 mois - 
4 Etudiants 6 thèmes différents 8 8 mois - 
5 Equipe PRONAE Formation continue technicien agricole 2 300 H 86 
  Formation continue anglais 5 54 H 54 
     
1617 
Un accent a été mis lors de ce premier semestre sur la formation des agriculteurs 
partenaires (et autres): 17 journées de formation (dont une grande partie sur une 
présentation et une discussion autour des résultats 2006 et 2007) ayant concernées 34 
villages et 1270 agriculteurs. 
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Le projet a également du répondre à une sollicitation importante de la province pour de la 
formation de techniciens (PAFEO et DAFEO) et de l'appui technique sur différents districts 
(cf. chapitre missions d'appui). 
Comme en 2007, le projet accueille des techniciens en formation longue durée (3 à 8 mois): 
12 techniciens de NNRBDP (en provenance de 4 districts différents) arrivés mi juin, 4 
techniciens du projet Oxfam-Samneua (en provenance de 2 districts) et 6 techniciens en 
provenance des provinces du Sud (1 de Bolikhamxay, 3 de Champassak, 2 de Saravan, 
prise en charge PROSA) 
8 étudiants (4 de l'université de Nabong, 4 de l'université de Luang Prabang) sont en 
formation depuis le début du mois de mai (4 sur financement PROSA, 1 sur financement 
ORCATAD, 3 sur financement PRONAE). 
 
4- Missions d'appui 
No Période Thème Lieu Sollici-
teur 
Nb pers Nb 
jour 
Nb h.j 
1 20/03 au 21/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Kham PAFEO 1 2 2 
2 20/03 au 27/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Khoune+ 
Mok 
PAFEO 1 5 5 
3 23/03 au 09/04 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Pek 
+Phoukout 
+Phaxay 
PAFEO 2 5 10 
4 24/03 au 26/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Nonghet PAFEO 1 3 3 
5 30/03 au 31/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Thathom PAFEO 1 2 2 
6 27/05 au 28/05 Formation modalités 
d'utilisation d'herbicides 
Khoune PAFEO 1 2 2 
7 30/05 au 04/06 Etude de faisabilité Samneua Oxfam 3 5 15 
8 16/06 au 17/06 Formation matériel agricole 
(semoir 1L) 
Khoune PAFEO 2 4 8 
9 16/06 au 25/06 Formation et appui mise en 
place 
Samneua Oxfam 1 12 12 
10 20/06 au 24/06 Mission de programmation 
Kum Ban Pathana 
Poukhoune NNRBDP 3 5 9 
       
68 
68 hommes. Jours de missions ont été réalisés lors de ce premier semestre pour le PAFEO 
de Xieng Khouang, les projets NNRBDP et Oxfam. 
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2 Analyse du milieu 
2.1 Suivis pluviométriques 
Un bilan pluviométrique de la campagne 2007 est présente en figure 1. 
Les données mai-juin restent encore à saisir pour beaucoup de sites. On observe pour les 
districts de Kham, Nonghet et Phoukout  des pluviométries en mars assez importantes (120 
à 120 mm de pluie). 
2.2 Suivis des marches 
Les figures 2 à 4 présentent les évolutions des prix des denrées alimentaires courantes 
(céréales et viande/poisson) sur le marché de Phonsavanh en kips/kg (figures 2 et 4) et 
équivalent $US/kg (figures 3 et 5). 
En 3 ans (comparaison prix entre avril 2005 et avril 2008), les prix des céréales et de la 
viande ont augmenté de 30% en kips et de 50% en équivalent $US (jusqu'à 68% pour le riz 
gluant en catégorie la plus chère). 
Le riz paddy se négocie aujourd'hui (juin 2008) sur le marché de Phonsavanh entre 2700 
kips/kg (riz gluant le moins cher) et 3200 kips/kg (riz blanc le plus cher) soit entre 310 et 370 
$US la tonne! 
2.3 Evolution des systèmes agraires 
Des termes de référence (tdr) ont été proposés à l'UC du PCADR pour une étude sur 
l'évolution des systèmes agraires sur Xieng Khouang. Cette étude serait menée par le PRC 
entre 2008 et 2009 (6 mois). 
Les objectifs de cette étude seraient: 
(i) Analyse de l’évolution des systèmes agraires et du contexte socio-économique à l’échelle 
régionale, 
(ii) Sélection d’un échantillon de villages et de familles représentatifs de la zone et 
permettant une évaluation de l’étendue du phénomène de diffusion spontanée de 
l’innovation, de ses contraintes et avantages, et du besoin potentiel en appui technique 
complémentaire : 
-Deux types de villages : i) villages ayant directement bénéficié de l’appui technique du 
PRONAE, et ii) villages où le projet n’est pas intervenu, 
- Deux groupes différenciés au sein des villages : i) des familles ayant bénéficié de l’appui 
technique et/ou de matériel végétal fourni par le PRONAE, et ii) des familles n’ayant pas 
directement bénéficié de l’appui technique du projet, 
(iii) A l’échelle des villages sélectionnés, analyse de l’évolution de la gestion des ressources 
foncières (critères d’attribution, gestion collective…), 
(iv) A l’échelle des ménages échantillonnés, analyse de l’évolution des systèmes de 
production en relation avec la gestion foncière et les technologies proposées par le 
PRONAE, 
(v) Développement d’un outil d’aide à la prise de décision sous la forme d’un couplage ‘base 
de données – système d’information géographique’ : 
- Regroupant les données relatives à l’évolution des systèmes agraires et à l’adoption des 
innovations, 
- Permettant une actualisation annuelle par les techniciens des PAFO et DAFO. 
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DISTRICT SITE ANNEE Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. TOTAL 
PEK DAFO PEK 1996-2006 67,2 160,0 221,0 183,0 281,1 321,9 168,6 69,0 1471,7 
 DAFO PEK 2008 63,3 175,4 100,2      338,9 
 XOY NAFA 2008 26,6 195,8 119,6 304,4     646,4 
 POUHOUM 2008 10,3 67,5 55,5      133,3 
 MY 2008 65,3 189,2       254,5 
KHAM DAFO KHAM 1996-2006 45,3 103,1 172,2 158,5 245,5 251,7 132,8 25,0 1134,0 
 DAFO KHAM 2008 160,5 114,8 114,2      389,5 
 SUONMONE 2008 138,0 162,0 150,5      450,5 
NONGHET DAFO NONGHET 1996-2006 56,6 99,8 192,3 183,0 248,9 283,7 212,9 50,9 1328,2 
 DAFO NONGHET 2008 120,6        120,6 
POUKHOUT DAFO POUKHOUT 1996-2006         0,0 
 DAFO POUKHOUT 2008 136,1 103,4       239,5 
 POA 2008 31,6* 51,5 157,3 228,6     469,0 
   * Précipitations du 26 au 31 mars      
Figure 1: Suivis pluviométriques 2008 (données projet et DAFEOs) 
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Figure 2: Evolution du prix des céréales sur le marché de Phonsavanh (en kips/kg) 
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Figure 3: Evolution du prix des céréales sur le marché de Phonsavanh (en $US/kg)
 8
E v o l u t i o n  d u  p r i x  ( e n  k i p / k g )  d e  d i f f é r e n t e s  v i a n d e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  P e k  
P e r i o d e  A v r i l  2 0 0 5 -  J u i n  2 0 0 8
1 2  0 0 0
1 5  0 0 0
1 8  0 0 0
2 1  0 0 0
2 4  0 0 0
2 7  0 0 0
3 0  0 0 0
3 3  0 0 0
3 6  0 0 0
3 9  0 0 0
a vr -
0 5
ju in -
0 5
a o û t -
0 5
o c t -
0 5
d é c -
0 5
fé vr -
0 6
a vr -
0 6
ju in -
0 6
a o û t -
0 6
o c t -
0 6
d é c -
0 6
fé vr -
0 7
a vr -
0 7
ju in -
0 7
a o û t -
0 7
o c t -
0 7
d é c -
0 7
fé vr -
0 8
a vr -
0 8
ju in -
0 8
V ia n d e  b o vin  1 e r  c a t é g o r ie V ia n d e  c o c h o n  a ve c  o s
T i la p ia C a rp e
 
Figure 4: Evolution du prix de la viande sur le marché de Phonsavanh (en kips/kg) 
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Figure 5: Evolution du prix de la viande sur le marché de Phonsavanh (en $US/kg) 
 9
3 Création de systèmes 
La création de systèmes alternatifs, diversifiés et protecteurs de la ressource sol se décline 
autour des trois grands enjeux de développement identifies sur la zone d'intervention, à 
savoir: 
L'aménagement des grands ensembles vides en périphérie de Phonsavanh 
Les alternatives à la défriche-brûlis sur pente dans le nord du district de Kham 
La diversification des systèmes de monoculture de maïs dans la cuvette de Kham et sur les 
karsts du district de Nonghet. 
3.1 Systèmes de culture SCV 
Le tableau ci-dessous donne pour chaque site de création les surfaces des principales 
cultures annuelles assolées en 2008 
Surf (ha) PH My1 My2 XN KP SUO PAK NAL POA TOTAL 
Maïs  0,7  0,3 0,5 5,0 4,0  2,8 13,3 
Riz 1,2 0,9 3,3 2,4  0,2  1,1 3,1 12,1 
Soja 0,6 1,7 2,8 0,8 0,5    2,8 9,1 
Vigna   0,7   2,0 2,0   4,7 
Précédent  1,0  0,5 0,2     2,0 3,6 
Cult hiver 1,0 1,0 2,0 0,2 0,5     4,7 
 
- Maïs: un total de 13 ha de maïs ont été implantés dans les différentes écologies et sur 
différents types de précédents (B. ruziziensis seul, B. ruzi+cajanus, Eleusine+stylo, 
Eleusine+ cajanus, Sarrazin, Stylo seul, paille de riz, paille de maïs, maïs + B. ruzi, soja+ruzi 
etc.); à noter les résultats assez surprenant et intéressant de maïs associé à de l'Eleusine  
- Riz: un peu plus de 12 ha de riz poly aptitudes ont été semés; les levées sont assez 
bonnes sur l'ensemble des sites mais il faudra surveiller les carences possibles en Mn sur 
Pek et les attaques d'insectes piqueurs-suceurs à la floraison. 
- Soja: les sojas ont été semé sur beaucoup de sites en surdensité (problème de réglage des 
semoirs) ce qui risque de pénaliser les rendements finaux. 
- Précédents: différents types de précédents ont été testés incluant des cultures à vocation 
commerciale (sésame, sarrasin); à noter la très belle association Eleusine+ crotalaire 
ochroleuca montée sur le site de Xoy Nafa. 
- Cultures hiver: haricot, avoine et sarrazin seront à semer dans la deuxième quinzaine 
d'août. 
3.2 Intégration des activités d'élevage 
L'objectif général est d'essayer de voir les possibilités techniques et l'intérêt économique de 
valoriser les ressources fourragères produites dans le cadre de la régénération de la fertilité 
des sols pour les systèmes d'élevage. 
Deux types d'essai sont conduits dans cette optique, un concernant la filière des gros 
ruminants, l'autre les filières courtes (notamment la filière porcine). 
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3.2.1 Atelier d'engraissement bovin sur pâturage tournant 
Les essais d'ateliers d'engraissement ont été relancés sur le site de Xoy Nafa (3e année 
d'engraissement) et de Poa (1e année). 
2 schémas d'élevage sont testés: le premier (sur Xoy Nafa) est basé sur une maximisation 
de l'utilisation du pâturage amélioré: achat, engraissement et vente de jeunes taurillons 
uniquement durant la saison de pluie ; le deuxième (sur Poa) est un système mixte entre 
engraissement de taurillons pour la vente et entretien de mères servant à la production de 
jeunes, schéma qui semble plus correspondre à la situation réelle des éleveurs. 
Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des 2 ateliers. 
 Xoy Nafa Poa 
Surf (ha) 1,6 1,5 
Date entrée des animaux 29-avr 11-mai 
Charge animale initiale (nb) 8 6+1 
Charge animale initiale (kg) 1085 1004 
Charge animale initiale (kg/ha) 678 669 
Valeur initiale des animaux (kips) 14 000 000 14 500 000 
Valeur moyenne du poids vif (kips/kg) 12 903 14 442 
Gains moyens poids après 30J (kg) 125 51 
GMQ moyen sur 30J (g/Al/jour) 521 213 
Vente d'animaux (nb) 2 1 
Nb jours d'engraissement (j) 35 50 
Plus value (kips/ animal) 200 000 900 000 
Plus value (kips/j engraissement) 5 714 18 000 
 
Remarque:  
- Le prix du kilo de poids vif est en augmentation: alors qu'il se négociait entre 10.500 et 
12.000 kips/kg à la même époque en 2007, il se négocie cette année entre 12.900 et 14.500 
kips/kg. 
- La charge initiale par hectare (670 à 680 kg de poids vif/ha), plus élevée que celle de 
l'année dernière (532 kg de poids vif/ha initialement sur Xoy nafa) s'est vite révélée trop forte 
avec un impact direct sur la vitesse de rotation entre blocs et au final sur les gains de 
croissance des animaux (respectivement 213 et 521 g/Al/j contre 680 à 750 g/Al/j sur la 
même période en 2007). 
- La charge animale a été diminuée en vendant les animaux présentant les vitesses de 
croissance les plus faibles (Xoy Nafa) ou représentant la charge en entretien la plus élevée 
(mâle reproducteur sur Poa) 
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3.2.2 Atelier d’engraissement porcin 
Validation de la génétique 
L'un des premiers objectifs de ces ateliers est de valider l'intérêt d'introduire de la génétique 
en terme de d'impact sur la prolificité des mères et sur les vitesses de croissance des 
porcelets produits (GMQ). 
Le tableau ci-dessous donne les résultats enregistrés sur les 5 premières portées obtenues 
sur les sites de Pieng Louang et Latbouak. 
Nb portées 5,0 
Nb de nés vivant (total) 52,0 
Nb de nés vivant/portée 10,4 
Nb de porcelets sevrés (total)  
Nb de porcelets sevrés/portée  
Taux de mortalité naissance-sevrage (%)  
Poids moyen au sevrage (33J) (kg) 6,9 
GMQ moyen naissance-33J (g/Al/j) 178,7 
GMQ moyen 33-40J (g/Al/j) 150 
GMQ moyen 40-47J (g/Al/j) 173 
GMQ moyen 47-54J (g/Al/j) 309 
GMQ moyen 54-61J (g/Al/j) 329 
GMQ moyen 61-68J (g/Al/j) 339 
GMQ moyen 68-75J (g/Al/j) 489 
GMQ moyen 75-82J (g/Al/j) 529 
GMQ moyen 82-89J (g/Al/j) 348 
 
Le nombre de nés vivant par portée (10,4) est satisfaisant et correspond aux résultats 
obtenus par le PASS sur Sayabouri (10,15 en moyenne). 
Les chiffres sur le taux de mortalité ne sont pas encore disponibles mais devraient être 
inférieurs aux 30% affichés par le PASS. 
Le poids moyen au sevrage (a 33J) est de 6,88 kg (moyenne sur les 21 porcelets issus des 2 
premières portées), ce qui correspond aux résultats également obtenus à Sayabouri (6 kg 
pour les truies locales et 7,25 kg  pour les truies européennes). 
Les gains poids post-sevrage ont été réalisés sur 8 animaux et doivent être de ce fait 
confirmés sur un panel plus large d'animaux: les gains de croissance sont faibles lors des 2 
premières semaines post sevrage (GMQ de 150 à 173 g/Al/j) pour augmenter 
progressivement et atteindre plus de 500 g/Al/j 8 semaines après sevrage. 
Les GMQ moyens restent cependant faibles (GMQ moyen sur la période 33-61J de 221g et 
de 398g sur la période 61-89J) et ne permettent pas d'assurer la viabilité économique d'un 
atelier d'engraissement puisqu'il faudrait, compte tenu du coût moyen des rations 
alimentaires (cf. tableau), des gains de croissance d'au moins 460 g/al/j pour commencer à 
dégager des bénéfices (cf. tab récap). 
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Analyse économique engraissement de porcs (hors coût bâtiments, prophylaxie des animaux 
etc.) 
Poids animal sevré (kg) 6 
Coût achat (kips) 300 000 
GMQ (g/al/j) 460 
Poids après 180j (kg) 88 
Valeur poids vif (kips/kg) 15 000 
Valeur animal 1 320 000 
Coût alimentation sur 180j 1 016 000 
Marge nette (kips) 4 000 
 
Il est cependant difficile de juger de la qualité de la génétique compte tenu du nombre limité 
des répétitions (8 porcelets). Par ailleurs de nombreux paramètres concernant la conduite 
des ateliers ne sont pas connus ou maîtrisés: 
- Alimentation des mères: les rations (en quantité et qualité) ne sont pas constantes mais 
fonctions des entrées d'argent sur le kumban et/ou des approvisionnements en aliments 
- Une partie de cet alimentation est perdue du fait d'une mauvaise gestion des porcheries: 
mangeoires non fixées à même le sol; aliment éparpillé au sol ou mélangé avec les 
déjections animales. 
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Composition et coût de rations à base de son de riz, Eleusine et complément proteïque a 48% 
Aliments  Teneur en 
proteine (%) 
% de chaque aliment en fonction du poids des animaux  
  < 15kg 15-30kg 30-60kg 60-90kg > 90kg Fem. pleine 
Son de riz     10% 47% 50% 52% 52% 52% 52% 
Eleusine et/ou mais    8% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Complément protéique (48%) 48% 23% 20% 18% 18% 18% 18% 
% proteine de la ration 18,1% 17,0% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 
        
Aliments   Qté (kg) de chaque aliment en fonction du poids des animaux  
  < 15kg 15-30kg 30-60kg 60-90kg > 90kg Fem. pleine 
Son de riz      0,38 0,65 1,14 1,56 1,82 2,08 
Eleusine et/ou mais     0,24 0,39 0,66 0,90 1,05 1,20 
Complément proteique (48%)  0,18 0,26 0,40 0,54 0,63 0,72 
ration moyenne journalière (kg/animal/jour) 0,8 1,3 2,2 3,0 3,5 4,0 
        
Aliments  Cout unitaire 
(kips/kg) 
Cout (kips) de chaque aliment dans la ration 
  < 15kg 15-30kg 30-60kg 60-90kg > 90kg Fem. pleine 
Son de riz     1 000 376 650 1 144 1 560 1 820 2 080 
Eleusine et/ou mais    1 500 360 585 990 1 350 1 575 1 800 
Complément proteique (48%) 9 000 1 656 2 340 3 564 4 860 5 670 6 480 
Cout ration (kips/animal/jour) 2 392 3 575 5 698 7 770 9 065 10 360 
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4 Validation en milieu réel 
4.1 Pâturages améliorés 
Lors des campagnes 2006 et 2007, 78 ha de pâturages améliorés ont été installés en 
partenariat avec 90 agriculteurs répartis dans 13 groupements sur 12 villages. 
Suite aux réunions de restitutions des résultats 2006 et 2007 dans les villages, un bilan des 
besoins et des points de blocage a été réalisé courant février 2008 avec chaque groupement 
et est présenté dans le tableau ci dessous. 
Village Parcelles 
2006 
Parcelles 
2007 
Engraissement 2008 
 Surf 
(ha) 
Nb 
fam 
Surf 
(ha) 
Nb 
fam 
Engrais 
surf (ha) 
Nb 
fam 
Crédit 
bovins 
Conditionnalités 
Viengxay 2,0 4 0,5 1 0,0 0 0 Pas de bovins, même crédit en 
argent: pas intéressé 
Latleung   2,0 2 2,0 2 6 F1 
Khay 2,8 6 5,7 10 8,0 13 32 F2 OK si crédit bovins 
Latbouak 3,5 7 3,2 5 0,0 0 0 Pas intéressés par du crédit (ni 
ferti ni bovins) 
Xoy Nafa   14,6 13 14,6 13 60 Ferti F1 pour 4 fam; tous les 
agri: intéressés par crédit 
bovins 
Gnapxy   5,2 9 5,2 9 18 F2 
Leng   3,0 6 3,0 6 12 F2 OK si crédit bovins 
Ngoy   4,5 5 4,5 5 18 F2 OK si crédit bovins 
Khang 
peung 
2,0 1 7,8 7 7,8 7 32 F2 OK si crédit bovins 
My 3,0 5 3,0 3 5,4 5 17 F2 pour 2 personnes; autres: 
OK si crédit de bovins 
Sixou 3,0 3 7,0 2 8,0 3 19 F2 OK si crédit bovins 
Pouhoum   5,8 7 5,8 7 23 F2 OK si crédit bovins, sinon 1 
pers F1 
TOTAL 16,3 26 62,3 70 64,3 70 237 
 
TOT 06/07 
  
78,6 90 
    
 
L'engraissement: première finalité de la mise en place de pâturages améliorés?... 
Suite à l'annonce par le projet qu'il n'y aurait pas en 2008 de rachat de semences en fin de 
campagnes, certains agriculteurs (groupements de Viengxay et Latbouak notamment) n'ont 
pas souhaité poursuivre une activité d'engraissement semi-intensif de bovins nécessitant un 
entretien de la parcelle (clôture), un entretien du pâturage (fertilisation) et un crédit éventuel 
pour l'achat/vente de bovins.  
Pour d'autres (Sixou, Khangpeung et par la suite Pouhoum), la mise en place d'un pâturage 
amélioré a été l'occasion d'une appropriation et/ou mise en valeur foncière sans objectif réel 
d'engraissement d'animaux. L'importance de ce dernier phénomène sera à évaluer lors de 
l'étude programmée sur les évolutions des systèmes agraires et les stratégies des 
agriculteurs vis à vis du foncier. 
A la fin février seules 70 familles sur les 90 initiales, représentant 64 ha sur les 78 ha mis en 
place étaient prêtes à investir dans de l'engrais minéral pour leur pâturage amélioré à 
condition d'avoir accès à des animaux (en nature ou en crédit monétaire). 
Cette conditionnalité était exprimée par 9 des 11 groupements souhaitant poursuivre les 
activités d'engraissement. 
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Les besoins en crédit (engrais et bovins) pour l'ensemble des groupements s'élevaient à 
près de 500.000.000 de kips (près de 58.000 $US) (64 ha à 2.000.000 kips/ha pour l'engrais 
et 237 animaux à un prix moyen de 1.500.000 kips/ Animal). 
 
Banque de Développement Agricole (BDA) et crédit monétaire 
Une réunion d'information avec la BDA a été organisée par le projet début mars pour mieux 
préciser les montants disponibles et les modalités d'accès au crédit (cf. tableau récap ci-
dessous). 
Montant financements 
disponibles: total et par famille ? 
3 milliards de kips dans les caisses encore disponibles 
Taux d'intérêt? 15% pour les activités d'élevage (ce taux sera ramené à 
12% après intervention du PAFO) 
Délai décaissement? 15 jours après réception de la demande à la banque 
Taille minimale groupes pour 
caution solidaire? 
5 personnes 
Modalités d'exécution? 1- Demande formulée par le groupement avec signature et 
tampon du chef de village, 2- visite de vérification dans le 
groupement par un technicien de la banque, 3- Paiement 
direct à chaque famille (ou au chef de groupe) à la banque 
(pas d'ouverture ni de dépôt sur un compte) 
 
Les montants n'étant pas limité (et limitant), le problème du taux d'intérêt élevé (selon les 
agriculteurs) résolu et les délais annoncés ne devant pas dépasser 15 jours après dépôt des 
demandes, de nouvelles réunions d'information et de programmation ont été organisées 
dans les groupements avec des simulations de crédit de 8.000.000 de kips/ha devant 
permettre de dégager des revenus nets de 920.000 kips/ha (cf. tableau ci-dessous). 
Prévisionnel  
8 000 000 Crédit par famille pour 1 ha 
480 000 Intérêts sur 6 mois à 1%/ mois (12%/an) 
8 480 000 Total à rembourser 
  
2 000 000 Coût fertilisation niveau F2 pour 1 ha 
6 000 000 Montant restant pour l'achat de bovins soit 1 500 000 kips/bovins 
  
850 000 Bénéfice moyen net sur chaque animal après 5 mois d'engraissement 
3 400 000 Benefice moyen net pour une charge de 4 animaux/ha 
9 400 000 Gain liée à la vente de 4 animaux 
  
920 000 Revenu net par hectare après remboursement du crédit et des intérêts 
 
6 demandes ont été déposées courant mars auprès de la banque. Début mai, aucun 
technicien de la banque n'étant encore venu valider les demandes dans les villages, le projet 
a proposé aux groupements de préfinancer l'engrais (sur la base de taux d'intérêt de 12% 
annuels) afin de pouvoir démarrer les ateliers le plus rapidement possible après 
décaissement. 
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Compte tenu de l'augmentation des engrais sur la période (coût de 2.130.000 kips/ha contre 
1.960.000 2 mois plus tôt), des retenues à la source instaurées par la banque comme 
garantie, les perspectives de revenus nets tombaient à 660.000 kips par hectare (cf. tableau 
ci-dessous).  
A noter également l'augmentation du prix des animaux (le coût moyen de poids vif passant 
de 11.000 à 14.000 kips/kg) faisant évoluer le coût moyen d'achat d'un animal de 130kg de 
1.500.000 à 1.800.000 kips. 
8 000 000 Crédit par famille pour 1 ha 
480 000 Intérêts sur 6 mois à 1%/ mois 
8 480 000 Total à rembourser 
  
800 000 Garantie de 10% du montant total retenue à la source lors du retrait du crédit 
7 200 000 Montant réellement disponible au démarrage de l'activité soit 1.800.000 
kips/animal 
  
850 000 Bénéfice moyen net sur chaque animal après 5 mois d'engraissement 
3 400 000 Bénéfice moyen net pour une charge de 4 animaux/ha 
10 600 000 Gain liée à la vente de 4 animaux 
  
7 680 000 Crédit+intérêts restant à rembourser à la Bq (retenue initiale de 800 000 kips 
déduite) 
2 260 000 Crédit+intérêts des engrais restant à rembourser au projet 
660 000 Revenu net par hectare après remboursement du crédit et des intérêts 
 
Une situation au 30 juin problématique... 
Le tableau ci-dessous fait état de l'avancement des activités sur les ateliers au 30 juin. 
Crédit bovins Crédit engrais Activités d'engraisst 
au 30/06/08 
Village Surf 
(ha) 
Nb 
fam 
Nb 
fam 
Montant 
total (kips) 
Nb 
fam 
Montant 
total (kips) 
ferti < 
projet 
Nb 
fam 
Surf 
(ha) 
Nb 
Ax 
Nb 
Ax/ha 
Viengxay 2,5 4 1 7 000 000 1 850 000  1 0,4 2 5,0 
Latleung 2,0 2   2 3 110 000 2 2 2,0 5 2,5 
Khay 8,5 13 13 91 000 000 13 17 980 000  5 3,3 14 4,2 
Latbouak 6,4 11   0   0 0,0 0 0,0 
Xoy Nafa 14,6 13 12 78 000 000 4 7 930 000 3 5 7,1 25 3,5 
Gnapxy 5,2 9   8 8 715 000 2 5 3,1 13 4,2 
Leng 3,0 6   0   0 0,0 0 0,0 
Ngoy 4,5 5   0   0 0,0 0 0,0 
Khanpeung 10,1 8   0   1 2,3 5 2,2 
My 6,0 7 2 16 000 000 4 4 580 000 1 3 1,8 7 3,9 
Sixou 10,0 5 1* 40 000 000 1 3 150 000 1 1 4,0 9 2,3 
Pouhoum 5,8 7 5 44 000 000 3 6 225 000 2 4 4,6 11 2,4 
 78,6 90 34 276 000 000 36 52 540 000 11 27 28,6 91 3,2 
* 1 agriculteur du groupe: demande avec 4 autres personnes de sa famille 
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(i) Engraissement: au 30 juin, seules 27 familles (30% des agriculteurs) ont démarré des 
activités d'engraissement sur 28,6 ha (36% des surfaces), avec notamment aucune activité 
démarrée chez aucune famille dans les groupements de Latbouak, Leng et Ngoy; la charge 
animale moyenne est de 3,2 Ax/ha (charge un peu faible mais correcte) avec des variations 
selon la disponibilité en animaux des familles. 
(ii) Crédit bovin: 34 familles de 6 groupements ont obtenu un crédit pour l'achat de bovins 
pour un montant total de 276.000.000 kips; 2 groupements (Leng et Ngoy) se sont désistés, 
ne souhaitant pas s'engager pour des crédits d'une durée de 6 mois; un grand nombre des 
familles ayant réalisées un crédit pour l'achat de bovins n'ont pas encore débutées les 
activités d'engraissement alors que les financements ont été décaissés début juin 
(agriculteurs occupés par le repiquage des rizières; manque de temps pour chercher des 
animaux à acheter). 
(ii) Crédit engrais: seules 36 familles (40% des agriculteurs) de 9 groupements ont investi à 
cette date dans de l'engrais minéral pour l'entretien de la productivité de leur pâturage, dont 
11 sur un niveau inférieur à celui recommandé par le projet (60-80-60 NPK/ha); cette 
situation peut cependant encore évoluer, de nombreux agriculteurs projetant d'en acheter 
selon l'évolution de leur pâturage. 
4.2 Itinéraires SCV pour la plaine des jarres 
Une dynamique intéressante a été initiée avec les agriculteurs du village de My sur le thème 
de la riziculture alternative pour l'écologie de la plaine des jarres. 
22 ha de riz (variété CLS, S1et MAD 12) ont été semés directement sur pâturage dégradé 
par les agriculteurs: clôture à la charge du village, intrants (engrais et herbicides) préfinancés 
par le projet (crédit 12%), matériel (semoirs et pulvérisateurs) mis à la disposition des 
agriculteurs. 
Un mélange B. ruziziensis + Stylosanthes guianensis est prévu en succession pour 
augmenter la biomasse résiduelle finale en vue des semis (riz et/ou soja) de 2009. 
4.3 Itinéraires SCV pour les terroirs maïs de Nonghet et de la 
cuvette de Kham 
(i) L'idée projetée en fin de campagne 2007 que le projet se retire en 2008 de son rôle de 
banquier, pour ne servir (i) que d'intermédiaire entre groupements et Banque de promotion 
Agricole pour la sollicitation de prêts agricoles, ou (ii) de prêteur initial aux groupements 
(mise à disposition d'un fond de roulement) autour de la constitution de caisses de crédit 
villageoise (ou de façon plus informelle de "tontine") gérés par les groupements n'a pas pu 
être initiée faute de temps et de ressources humaines; le projet a continué pour cette 
campagne à apporter un appui en nature (matériel et intrants) à hauteur de 10 ha par village 
(sur 10 villages) à rembourser pour l'instant au projet en monétaire en fin de campagne 
(crédit au taux d'intérêt de 12% annuel). 
(ii) La dynamique d'extension des surfaces en maïs est telle (notamment sur pentes non 
mécanisables sur Nonghet) que l'utilisation d'herbicides (avec ou sans gestion des résidus) 
est en pleine extension tant sur Nonghet que sur Kham (tendance qui sera à quantifier lors 
de l'étude sur les changements agraires). On n'observe pas de système de crédit sur ces 
intrants chimiques (système de paiement direct à l'achat). 
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(iii) Les tentatives de substitution des molécules utilisés au sein et hors des groupements ont 
eu des résultats mitigés: à coût similaire, les agriculteurs ont accepté de substituer le 2,4D-
amine par du Metsulfuron (herbicide de post-levée anti-feuilles larges comme le 2,4D mais 
moins toxique) même si le contrôle sur certaines adventices de type Chromolena odorata 
apparait nettement moins efficace; les propositions de substitutions de l'atrazine par de la 
pendiméthaline (produit commercial Stomp) ont par contre moins bien été accueillies: coût 
de traitement plus élevé, moins de flexibilité à l'emploi (l'atrazine pouvant être utilisé en pré 
comme en post émergence alors que la pendiméthaline est un pré-émergent strict) et surtout 
efficacité moindre dans le contrôle des adventices. 
(iv) Le travail d'appui aux groupements est focalisé cette année sur les associations maïs- 
légumineuses pour sortir des limites (maintien de l'enherbement, faibles restitutions 
minérales) liés à la monoculture de maïs: 10 ha d'association maïs-vigna umbellata (tua 
deng) sont programmés pour la cuvette de Kham et 8 ha d'association maïs-vigna ungiculata 
(tua dam) pour Nonghet (sous forme de subvention à titre de démonstration). 
(v) Une des contraintes principales identifiées est la libre divagation des animaux post- 
récolte du maïs; le projet a initié des discussions auprès des groupements pour de 
l'embocagement de parcelles (clôture mixtes: bambou/haies vives) sous la forme 
d'incitations monétaires (100.000 kips/ha) mais peu de groupements ont été sensibles à la 
proposition (contraintes de travail fortes entre bas-fond et extension des surfaces en pluvial). 
4.4 Systèmes diversifiés pour la zone Agriculture de montagne 
L'accent a été mis pour cette campagne sur la valorisation des jachères fourragères 
installées en 2006 et 2007: 
- embocagement des parcelles 
- engraissement tournant de bovins 
Comme pour la cuvette de Kham un système d'incitation financière (subvention de 100.000 
kips/ha pour la mise en place de 400m linéaire de haie vive); des haies vives de Murier à 
papier (Ton Mone) ont ainsi été installés sur les villages de Nhot Lieng et Song (total de 15 
ha clôturés). 
Les agriculteurs de Nhot Lieng ont obtenus un crédit de la BPA pour de l'achat de bovins.  
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5 Appui à la diffusion 
5.1 Appui au projet NNRBDP 
Un nouvel accord cadre a été passé entre le NAFES et le NAFRI fin-mai pour de la 
prestation de services du PRONAE auprès du NNRBDP sur:  
- L'accueil de 18 techniciens en formation longue (8 mois) pour se former in situ sur les 
techniques SCV (dont 12 accueillis sur Xieng Khouang, 3 de la province de Luang Prabang- 
SalaPhoukoune et 9 en provenance de Vientiane) 
- L'animation technique et scientifique sur les 6 Kum Ban Pathana appuyés en 2007, ainsi 
que 6 nouveaux centre sur Vientiane et Luang Prabang 
- La maîtrise d'œuvre pour de la mise en place de 75 ha de parcelles de démonstration SCV. 
5.1.1 Animation scientifique et technique sur les Kum Ban Pathana 
(i) Appui technique sur les Kum Ban Patana de 2007 
Le projet poursuit son appui sur les centres de Latbouak (Pek), Pienglouang (Poukhout) et 
Latsen (Paxay). Des semis de riz (Pieng Louang, Latbouak), maïs (Pienglouang) et 
d'espèces multifonctions (sorgho, Eleusine, cajanus sur Pieng Louang) ont été réalisés dès 
signature du contrat. De l'aliment porcin a également été acheté pour les géniteurs des 
porcheries sur Pienglouang et Latbouak. 
(ii) Appui technique sur les nouveaux centres 
Un nouveau Kum Ban a été ouvert sur Pouvieng (district de Salaphoukoune, Luang 
Prabang). Compte tenu des délais restant à la signature du contrat, seules les activités de 
pâturage amélioré pour engraissement de bovins (1,5 ha) et les collections fourragères (0,6 
ha) ont été mises en place. 
(iii) Préfinancement 
23.000.000 millions de kips ont été avancés par le projet pour faciliter le démarrage des 
activités sur les Kum Ban. Aucun versement n'a à ce jour été effectué par le NNRBDP au 
NAFRI. 
5.1.2  Formation techniciens NNRBDP 
12 techniciens du projet NNRBDP sont arrivés courant juin (arrivée échelonnée) pour une 
formation longue (8 mois) associant pratique et théorie. 
Une première session de formation de 12 jours sera réalisée début août (programme cf. 
chapitre formation). 
La mobilité actuelle de ces techniciens sur le terrain est difficile compte tenu de l'absence de 
financement (location de véhicules et carburant). 
5.1.3 Appui technique sur groupements 
3 techniciens PRONAE ont été mobilisés pour essayer d'identifier des parcelles et des 
partenaires éventuels sur les districts de Pek, Paxay et pour la mise en place des 75 ha 
contractualisés.  
Compte tenu de la date de finalisation de l'accord cadre (fin mai), il a cependant été très 
difficile de mobiliser les agriculteurs occupés à la préparation et au repiquage des rizières. 
Seuls 10 ha ont pu être mis en place (5 ha sur le village de My et 5 ha sur Paxay?). 
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5.2 Appui au projet OXFAM sur Samneua  
Un contrat de partenariat a été passé entre OXFAM Hong Kong et le NAFRI-PRONAE fin- 
mai sur les thèmes suivant:  
- L'accueil de 4 techniciens de la province de Samneua en formation de moyenne durée (3 
mois) pour se former in situ sur les techniques SCV (2 en provenance du district de Viengxay 
et 2 en provenance du district de Xieng Khor) 
- L'organisation par le projet d'un voyage d'étude sur les provinces pilotes de Xieng Khouang 
et Sayabouri (20 personnes, 8 jours) 
- La mise en place de parcelles de démonstration sur le district de Xieng Khor. 
Etat d'avancement des activités: 
- Les 4 techniciens sont arrivés début juin et ont participé aux mises en place restantes; une 
formation théorique et pratique est prévue lors de la première quinzaine d'Août (cf. chapitre 
formation) 
- Le voyage d'étude est à organiser pour la première quinzaine de septembre 
- 2 missions d'appui ont été réalisées courant juin (une d'identification et une deuxième de 
mise en place) 
No Période Thème Nb pers Nb jour Nb h.j 
1 30/05 au 04/06 Etude de faisabilité 3 5 15 
2 16/06 au 25/06 Formation et appui mise en place 1 12 12 
     27 
 
5.3 Autres missions d'appui 
Le projet a été sollicité de façon importante (32 h.j) par le PAFEO de Xieng Khouang pour 
des missions d'appui thématiques (formation in situ sur: les espèces fourragères, les 
modalités d'utilisation de pesticides, le matériel agricole) 
No Période Thème Lieu Solli-
citeur 
Nb 
pers 
Nb 
jour 
Nb h.j 
1 20/03 au 21/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Kham PAFEO 1 2 2 
2 20/03 au 27/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Khoune+ 
Mok 
PAFEO 1 5 5 
3 23/03 au 09/04 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Pek 
+Phoukout 
+Phaxay 
PAFEO 2 5 10 
4 24/03 au 26/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Nonghet PAFEO 1 3 3 
5 30/03 au 31/03 Techniques d'implantation 
d'espèces fourragères 
Thathom PAFEO 1 2 2 
6 27/05 au 28/05 Formation modalités 
d'utilisation d'herbicides 
Khoune PAFEO 1 2 2 
7 16/06 au 17/06 Formation matériel agricole 
(semoir 1L) 
Khoune PAFEO 2 4 8 
       32 
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5.4 Formation, communication et information 
 
No Public Thème Nb pers Nb jour Nb h.j 
1 Agriculteurs Résultats ateliers d'engraissement bovins 2006-2007 202 4 202 
  Itinéraires SCV pour terroirs maïs 330 4 330 
  
Connaissances et modalités d'utilisation 
de pesticides 688 8 688 
  Formation machinisme agricole 52 1 52 
2 Techniciens Sensibilisation a l'Agro écologie (DAFEO et PAFEO) 60 7 205 
3 Techniciens Formation longue techniques SCV 22 3 à 8 mois - 
4 Etudiants 6 thèmes différents 8 8 mois - 
5 Equipe PRONAE Formation continue technicien agricole 2 300 H 86 
  Formation continue Anglais 5 54 H 54 
     1617 
5.4.1 Formations dispensées par le projet 
Un accent a été mis lors de ce premier semestre sur la formation des agriculteurs 
partenaires (et autres): 17 journées de formation (dont une grande partie sur une 
présentation et une discussion autour des résultats 2006 et 2007) ayant concernées 34 
villages et 1270 agriculteurs. 
Le projet a également du répondre à une sollicitation importante de la province pour de la 
formation de techniciens (PAFEO et DAFEO) et de l'appui technique sur différents districts 
(cf. chapitre missions d'appui). 
Comme en 2007, le projet accueille des techniciens en formation longue durée (3 à 8 mois): 
12 techniciens de NNRBDP (en provenance de 4 districts différents) arrivés mi juin, 4 
techniciens du projet Oxfam-Samneua (en provenance de 2 districts) et 6 techniciens en 
provenance des provinces du Sud (1 de Bolikhamxay, 3 de Champassak, 2 de Saravan, 
prise en charge PROSA) 
L'ensemble de ces techniciens participeront à une première session de formation lors de la 
première quinzaine d'août (cf. programme en annexe). 
5.4.2 Etudiants 
8 étudiants (4 de l'université de Nabong, 4 de l'université de Luang Prabang) sont en 
formation depuis le début du mois de mai (4 sur financement PROSA, 1 sur financement 
ORCATAD, 3 sur financement PRONAE). 
6 thèmes de stage ont été proposés: 
(i) Intensification des systèmes fourragers bovins dans la plaine des jarres : opportunité 
technique et économique d’engraissement de bovins sur pâturage amélioré (1 étudiant) 
2 volets :  
• Plantes fourragères : poursuivre l’évaluation débutées en 2005 des collections 
d’espèces fourragères sur les sites de Pouhoum et Xoy Nafa: suivi mensuel de la 
production de biomasse (fraiche et sèche) de différents traitements (espèce x niveau 
de fumure)  
• Elevage : Suivi comparé des gains de poids vifs entre animaux engraissés sur 
pâturage amélioré en site contrôlé et en milieu réel sur des parcelles d’agriculteurs ; 
analyser les raisons des écarts éventuels 
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(ii) Impact des modes de préparation parcellaire sur les variations qualitatives et quantitative 
de la macrofaune du sol (2 étudiants) 
(iii) Vitesse de décomposition de litières végétales (2 étudiants) 
(iv) Caractérisation physique des sols : Impact des modes de préparation parcellaire sur la 
stabilité structurale et de la densité apparente du sol (2 étudiants) 
(v) Suivi des composantes du rendement du riz : Impact de microéléments (Bo, Mn, Zn) et 
de macroéléments (Ca et S) sur les rendements du riz (1 étudiant) 
(vi) Relations entre biomasses aériennes et biomasses racinaires pour différents couverts 
végétaux (1 étudiant) 
5.4.3 Formation de l'équipe technique 
(i) Formation linguistique: 5 personnes de l'équipe technique ont suivi la formation continue 
en anglais (54H de cours dispensés par des anglophones) 
(ii) Formation technique: Formation diplômante de Technicien Agricole: cette formation 
continue (cours du soir) de 3 ans a débuté en septembre 2007; 2 membres de l'équipe sont 
inscrits (2 animateurs). 
(iii) Voyage d'étude: l'ensemble de l'équipe technique (14 personnes) participeront fin juillet 
aux échanges entre groupements des provinces de Sayabouri et de Xieng Khouang. Les 
principaux objectifs de ces échanges pour l'équipe technique sont : 
• De confronter les équipes techniques à d’autres activités et à d’autres modalités 
d’organisation, 
• D’animer les échanges entre groupements d’agriculteurs, 
• De permettre aux équipes techniques d’avoir une vue d’ensemble et une bonne 
compréhension des activités menées dans les deux provinces. 
 
5.4.4 Journées de champ et visites 
Les journées de champ pour agriculteurs et techniciens de projet débuteront en août. 
Le projet a cependant reçu la visite de 42 visiteurs lors de ce premier semestre. 
Date Visiteurs Nb pers. Site visité 
21-janv. Professeur Louangpang Pakxouang 12 Xoynafa 
24-mai Chef de province, chef PAFO, chefs  districts et chefs DAFO 
Saravanh 
28 Xoynafa 
03-juil. M. On Neua Phommachanh chef du conseil des ministres, chef 
département développement rural et de lutte contre la pauvreté 
2 Xoynafa 
  42  
 
5.4.5 Autres activités de formation et de communication 
 
(i) Université de Nabong  
Le travail d'intégration de l'agro écologie dans le master en construction au sein de 
l'Université de Nabong se poursuit en partenariat avec le PROSA. 
Des sessions de présentation des modules existant sont programmées pour le 2e semestre 
(mi-septembre). 
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(ii) Film sur les SCV 
2 missions d'appui (la première du 13 au  25 mars, la seconde du 24 avril au 15 mai 2008) 
ont été réalisées lors de ce premier semestre par M. Denis Victot, réalisateur français en 
appui pour "la réalisation de supports audio-visuels pour la capitalisation, la formation et la 
communication dans le domaine de l’Agriculture de Conservation". 
Une troisième mission sera réalisée en fin d'année (novembre). 
Le réalisateur français travaille en partenariat avec une équipe vidéo nationale composée de 
2 cameramen du Centre de Gestion de l'Information (IMC) du NAFRI et de 2 cameramen des 
cellules d'information provinciales de Sayabouri et de Xieng Khouang. 
Plusieurs résultats sont attendus à l'issu de ces missions: 
- Documentaire à vocation international (de 52') ciblé sur l'agroécologie comme alternative 
aux pratiques actuelles à fortes impact sur les ressource naturelles; documentaire construit 
autour de l'expérience d'un personnage du sud de la province de Sayabouri, 
- Documentaires à vocation national (4 à 5 documentaires de 13') ayant pour but la 
présentation de l'agroécologie; les transitions agraires dans les écologies où intervient le 
projet et les enjeux de développement qui y sont liés, 
- Vidéos techniques de 10 à 20 minutes sur support VCD qui viendront illustrer en pratique 
les informations délivrés dans les livrets techniques construits en parallèle. 
Acquis suite à ces 2 missions: 
- Formation théorique et pratique de l’équipe lao sur les techniques de prises de vue, de 
tournage, de dérushage et d'organisation des séquences vidéos 
- Repérage des lieux 
- Rencontre avec les « personnages » : agriculteurs et techniciens 
- Premières prises de vues 
- Dérushage et montage d'un séquencier de 8 minutes 
- Finalisation d'un séquencier pour le documentaire à vocation national et de 3 séquenciers 
pour les documentaires à vocation national. 
 
5.5 Structuration du milieu 
Comme en 2007, des échanges entre groupements de producteurs seront réalisés entre le 
20 et le 30 juillet. 
60 agriculteurs de Xieng Khouang (différents de ceux de l'année dernière) se rendront 
pendant 5 jours à Sayabouri après que 60 agriculteurs de Sayabouri soient venus visiter les 
activités menées sur Xieng Khouang. 
Les principaux objectifs de ces échanges pour les agriculteurs étaient : 
• De favoriser les rencontres et les échanges entre les groupements d’agriculteurs 
aujourd’hui constitués, 
• De connaître de nouvelles innovations et technologies (équipements agricoles), 
• D’analyser leurs contraintes et leurs attentes, 
• De poursuivre les échanges qui ont été initiés lors des ateliers provinciaux au travers 
de travail de groupes sur 2 demi-journées. 
Deux thèmes de discussions seront cette année approfondis: (i) les avantages/contraintes 
liés à la constitution en groupements, (ii) les besoins en formation/information. 
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6 Annexe 
Programme de formation première quinzaine d’août 
 
Public : 22 personnes 
- Technicien NNRBDP : 12 
- Technicien projet Oxfam (Samnua) : 4 
- Technicien PROSA (Savannaketh, Saravan) : 6 
(- étudiants PROSA+PRONAE : 8) 
 
Durée de la formation : 12-14 jours 
 
Déroulement de la formation :  
- Formation théorique en salle : 4 jours 
- Visites du dispositif (sites création, kum ban pathana, parcelles agri) et exercices 
pratiques : 4 jours 
- Manipulation machinisme agricole : 4 jours 
 
Modules de formation théoriques : 
1- Le Capital naturel: 4e pilier du développement rural 
2- Le fonctionnement d’un sol: role de la matiere organique du sol 
3- Impact des modes de préparation parcellaire sur la fertilité des sols 
4- Les systemes SCV : outils de conservation des sols : construction et optimisation des 
systèmes, 
5- Fertilité et fertilisation 
6- Connaissance et modalites d'utilisation des pesticides 
7- Les espèces fourragères: des plantes à multi-usages,  
8- Variables pour le suivi et l’analyse agro-économique 
9- Machinisme agricole 
10- Intensification des ateliers porcins 
11- La culture de maïs 
 
Visites de terrain : 
J1 : Poa + Piengchan 
J2 : Suonmone + Nhot Lieng + cuvette (Xay ou Lang) 
J3 : Houay Souang + Pakhae 
J4 : My + Xoy Nafa + Khay 
 
Exercice pratique de terrain : 
- Stabilité des aggrégats : dans l’eau + éclatement des mottes et tri des aggrégats par classe 
(cf. ienlang/thammakhanh) 
- Infiltration : test avec cannettes (durée infiltration) 
- Macrofaune du sol 
 
Formation pratique machinisme agricole :  
Réglages et entretien du matériel : à faire sur Phoukhilao (accès garage pour 
démonter/monter le matériel + parcelles voisines pour tester le matériel) 
4 groupes / 4 jours : (groupes de 5-6 personnes) 
Prévoir matériel pour réglage, entretien et test (semences, balance, mètre etc.) 
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 Groupe Vincetudo : 3 parties 
- Vincetudo 7L de semis sans disques de coupe :  
o Présentation générale du semoir : différentes parties du semoir, réglages 
densité de semis, profondeur de semis, engrais ; position de travail/repos ; 
points de graissage etc. 
o 3 exercices : semis de ruzi 7L à 15 kg/ha avec engrais 120 kg/ha (70 kg urée 
+ 50 kg de KCl) ; semis de riz 7L à 80 kg/ha avec engrais 120 kg/ha ; semis 
de soja (DT 84) en 4L à 60 kg/ha à 120 kg/ha. 
- Vincetudo 3L de semis avec disques de coupe, caisse riz/blé :avoine :  
o Général : Démontage 7L/ montage 3L ; grosse caisse à déplacer ; chaines à 
remplacer 
o Exercice : semis de riz 3L à 80 kg/ha avec engrais 120 kg/ha 
- Vincetudo 3L de semis avec disques de coupe, caisses maïs/soja etc :  
o Général : Démontage caisse / montage caisses maïs 
o Exercice : semis de maïs (écartement 55cm, 2 lignes maïs, ligne centrale en 
cajanus ; système double ligne adossées à 45cm) 
- Redémontage en 7 lignes pour le groupe suivant 
 Groupe Fitarelli (1L, 2L, 3L) :  
- Présentation générale des semoirs : différentes parties des semoirs, réglages densité 
de semis, profondeur de semis, engrais ; position de travail/repos ; points de 
graissage etc. 
- Exercice avec 1 ligne : semis de riz à 80 kg/ha avec 120 kg/ha engrais, semis de 
maïs (5 plants au mètre linéaire) avec 70 kg/ha d’engrais 
- Exercice avec 2 lignes : semis de maïs (5 plants au mètre linéaire, écartement 75 
cm) avec 120 kg/ha d’engrais, semis de B. ruzi à 15 kg/ha écartement 25 cm à 120 
kg/ha 
- Exercice avec 3 lignes : semis de soja écartement 45cm, 12 semences par mètre 
linéraire, 120 kg/ha d’engrais ; semis de maïs (2l) + cajanus (1l) (écartement de 75 
cm pour maïs avec 5 plants au mètre linéaire; 16-20 gr/m linéaire pour cajanus) ; 120 
kg/ha engrais que pour les lignes maïs. 
 Groupe Knapick (2L, 4L) + cannes planteuses 
- Présentation générale des semoirs : différentes parties des semoirs, réglages densité 
de semis, profondeur de semis, engrais ; points de graissage etc. 
- Exercice avec cannes planteuses : semis de maïs (2 grains/poquet) en 75x40cm 
avec 70 kg/ha d’engrais 
- Exercice avec 2 lignes : semis de maïs (5 plants au mètre linéaire, écartement 75 
cm) avec 120 kg/ha d’engrais, semis de B. ruzi à 15 kg/ha écartement 25 cm à 120 
kg/ha ; semis de soja 37,5x10cm avec 120 kg/ha d’engrais. 
- Exercice avec 4 lignes : semis de soja écartement 45cm, 12 semences par mètre 
linéraire, 120 kg/ha d’engrais ; semis de maïs 75x20cm ; 120 kg/ha engrais ; semis 
de B. ruzi à 15 kg/ha (écartement 22,5cm) avec 120 kg/ha d’engrais. 
 Groupe pulvérisateurs : Pulv 18L dos, Pulv 18L roue de vélo, Pulv 200L tracté, Pulv 200L 
porté (cardan, NN), motopompe, pulvérisateurs BV. 
- Présentation générale des pulvérisateurs : mode de montée en pression, mode de 
maintien de la pression, entretien (lubrifiant + buses+ filtres) etc. 
- Modalités de traitement (posters) 
- Calibrage de chaque pulv (qté eau par ha) en fonction des buses utilisées 
- Remplacement des joints des chambres des pulvérisateurs (18L et 200L) ; adaptation 
de buses normales pour motopompes (prévoir tuyau retour) 
